

برنامه زمان بندی نمونه پروژه ویلایی

ID	Task Name	Duration	Qtr 1, 2019		Qtr 1, 2020			Qtr 2, 2020			Qtr 3, 2020			Qtr 4, 2020			Qtr 1, 2021	
			Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1	تکمیل پروژه ویلایی	235 days																
2	آغاز	0 days																
3	سفت کاری	63 days																
4	سقف بام	7 days																
6	تیغه چینی	16 days																
9	ساخت فریم	5 days																
12	ساخت پله	20 days																
14	نصب دودکش شومینه	3 days																
16	آهنگری و نصب پله بام و آب نمای اصلی و سقف شیبدار	25 days																
17	نازک کاری	225 days																
18	رابینتس کاری	36 days																
23	سفیدکاری	111 days																
34	اجرای کف سازی	34 days																
40	اجرای کاشی کاری و سرامیک	53 days																
46	نقاشی	61 days																
59	نجاری	66 days																
62	کابینت	66 days																
65	تهیه نقشه و تهیه مصالح استخر و آب نما	98 days																
68	نصب چارچوب و درب	18 days																
72	آسانسور	58 days																
75	پارکت و قرنیز	18 days																
81	سرایداری	100 days																
90	پله سازی و نرده گذاری پله	127 days																
95	نماکاری	231 days																
96	اجرای سیمان کاری نما	18 days																
101	اجرای سفیدکاری نما	21 days																
107	آهنگری نمای فریم چوبی	25 days																
112	نرده گذاری نما	30 days																
114	شیشه کاری نما	15 days																
120	نجاری نما	32 days																
126	محوطه سازی	125 days																
127	کف سازی	24 days																
132	سایر امور محوطه	108 days																
142	تاسیسات الکتریکال و مکانیکال	223 days																
143	لوله کشی	49 days																
149	شیر آلات و سرویس های بهداشتی	46 days																
152	برق کاری	221 days																

برنامه زمان بندی نمونه پروژه ویلایی

ID	Task Name	Duration	19		Qtr 1, 2020			Qtr 2, 2020			Qtr 3, 2020				Qtr 4, 2020			Qtr 1, 2021	
			Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	
172	گرمایش و سرمایش	61 days																	
185	عایق کاری	21 days																	
193	راه اندازی موتورخانه	22 days																	
201	پایان	0 days																	