برنامه زمان بندی پروژه نمونه

ID	Task Name	Duration
1	**پروژه ساختمانی نمونه**	**149 days**
2	آغاز پروژه	0 days
3	**تجهیز کارگاه**	**135 days**
6	**خاکبرداری**	**4 days**
9	**فونداسیون**	**16 days**
14	**اسکلت**	**49 days**
25	**سقف سازی**	**44 days**
31	**سفت کاری**	**28 days**
36	**تاسیسات فاز اول**	**13 days**
42	**کف سازی**	**7 days**
48	**سقف کاذب**	**12 days**
51	**نازک کاری**	**32 days**
62	**نماسازی**	**26 days**
66	**کاشی و سرامیک**	**12 days**
70	**تاسیسات فاز دوم**	**38 days**



برنامه زمان بندی پروژه نمونه

ID	Task Name	Duration
79	**موتورخانه**	**28 days**
83	**نقاشی**	**18 days**
87	**تمیز کاری و تحویل و برچیدن کارگاه**	**12 days**