


برنامه زمان بندی ساختمان مسکونی نمونه



برنامه زمان بندی ساختمان مسکونی نمونه

ID	Task Name	Duration	Qtr 2, 2019			Qtr 3, 2019			Qtr 4, 2019			Qtr 1, 2020	
			Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
167	شیرآلات سرویس های بهداشتی	10 days											
168	نما کاری	124 days											
169	داربست گذاری	2 days											
170	سیمان کاری نمای غربی	8 days											
171	نمای جنوبی	98 days											
178	نمای شمالی	7 days											
179	تکمیل بام	12 days											
186	محوطه	10 days											
187	کف سازی محوطه	5 days											
188	دیوار سازی محوطه	5 days											